

Bebauungsplan Nr. 128 "Bahnhofstr. / Basler Str."				
Aufstellungsbeschluss	Magistrat	13.09.10		
Aufstellungsbeschluss	Ortsbeirat	/		
Aufstellungsbeschluss	Bauausschuss	28.09.10		
Aufstellungsbeschluss	StvV.	07.10.10		
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses	TZ.	27.10.10	FR.	27.10.10
Beteiligungsbeschluss gem. § 3.1	Mag.	OB.	BA.	StvV.
	30.05.11	/	07.06.11	16.06.11
Beteiligung Behörden u. T.ö.B.				
	12.07.11			
Bekanntmachung der Beteiligung	TZ.	15.07.11	FR.	15.07.11
Beteiligung der Öffentlichkeit	vom: 25.07.11		bis: 19.08.11	
Auslegungsbeschluss gem. § 3.2	Mag.	OB.	BA.	StvV.
	16.04.12	/	24.04.12	10.05.12
Beteiligung Behörden u. T.ö.B.				
	16.05.12			
Bekanntmachung der Auslegung	TZ.	16.05.12	FR.	15.05.12
öffentliche Auslegung	vom: 23.05.12		bis: 26.06.12	
Satzungsbeschluss	Mag.	OB.	BA.	StvV.
	10.09.12	/	18.09.12	27.09.12
Mitteilung des Beschlussergebnisses (Bürger) + TÖB 15.10.12 + 07.11.12				
Übersendung an RP				
	08.11.12			
Genehmigung durch RP				
	18.12.12			
Beschluss über Auflagen	Mag.	OB.	BA.	StvV.
	/	/	/	/
Bekanntmachung der Satzung	TZ.	16.01.13	FR.	16.01.2013
Rechtskraft				
	16.01.13			
Mitteilung an RP über Bekanntmachung:				
	16.01.13	T.ö.B		
Fristablauf				
	/			